UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

OTROSI N° 3 - CONTRATO No. 43 DE 2011
CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES
| Y

UNION TEMPORAL COMPUSER - RYE

Entre los suscritos a saber; GERMAN ALBEIRO CASTANO DUQUE, mayor de edad, domiciliado en
Manizales, identificado con cédula de ciudadania 19.388.505 expedida en Bogota, en su calidad de
Vicerrector de la Sede Manizales cargo para el cual fue comisionado mediante Resolucién de Rectoria
General N° 501 del 02 de Mayo de 2012 posesionado segtin Acta N°124 del 03 de mayo del afio en curso, y
debidamente autorizado por el Acuerdo 002, acta 01 del 12 de febrero de 2008 del Consejo Superior
Universitario y delegado para efectos contractuales por el Manual de Convenios y Contratos, adoptado por
Resolucién de Rectoria N° 1952 del 22 de diciembre de 2008, esta facultado para la celebracion de
contratos en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT. 899.999.063—
3, ente universitario autbnomo del orden nacional, sin animo de lucro, con personeria juridica reconocida
mediante Decreto 1210 del 28 de junio de 1993 expedido por el Gobierno Nacional, quien para efectos de
este documento se llamara LA UNIVERSIDAD, y de la otra MAURICIO BURITICA GALVIS, identificado
con cédula de ciudadania 75.100.330 de Manizales, quien acttia en nombre y representacion legal de la
UNION TEMPORAL COMPUSER -RYE con NIT. 900 485.956 - 1, quien para efectos de este contrato se
llamard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosi, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que las partes, el dia 27 de diciembre de 2011 suscribieron el contrato para realizar la primera etapa de
las obras de instalaciones eléctricas para el Edificio de Quimica e Ingenieria Quimica — Bloque QIQ — en el
Campus La Nubia de la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, incluye el suministro e
instalacion, de acuerdo a la cotizacién aprobada y seleccionada por ésta mediante proceso de invitacién
publica, y con un plazo de ejecucion de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio (28/12/2011).

2) Que el dia 24 de octubre de 2012, se celebro el Otrosi N° 1, mediante el cual se prorrogé el Contrato en
un plazo de ciento veinte (120) dias, contados a partir del 28/10/2012.

3) Que el dia 28 de diciembre de 2012, se celebro el Otrosi N° 2, mediante el cual se adiciond el Contrato en
la suma de CIENTO TREINTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS ($130.041.778) y se realiz6 una modificacion en algunas de las especificaciones técnicas.

4) Que mediante oficio de fecha del 14 de febrero de 2013, el sefior MAURICIO BURITICA GALVIS,
representante legal de la Unién Temporal COMPUSER — RYE, solicité prérroga por espacio de NOVENTA'Y
SEIS (96) dias exponiendo lo siguiente:

“El proceso de definicion por parte de la Universidad a la solicitud del ducto perimetral metalico por

plastico, solo se defini6 mediante otrosi numero 2 el dia 28 de diciembre de 2012, momento en el cual

se Inicio el proceso de importacion y posterior instalacion.

Cabe resaltar que ese proceso de importacion tarda aproximadamente 45 dias y su instalacién 45 dias
/d/ mas, es importante mencionar que este proceso retrasa otras actividades como la instalacién de salidas
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electricas (aproximadamente 1500), cableado eléctrico de los salones, laboratorios y lugares donde se
encuentre localizada la canalizacion.

En base a instruccién realizada por la direccién de obra e Interventoria, de la cual existe soporte en acta
de comité de obra, se nos indicé realizar la instalacion de bajantes de apantallamiento de manera
coordinada con el contratista encargado de instalacién del celoscreen en fachadas, buscando aterrizar
esta estructura y conservar la estética arquitecténica del edificio. Las actividades de instalacién de
fachadas por parte del contratista se iniciaron en obra el dia lunes 4 de febrero de 2013, situacién por la
cual iniciaremos la tareas de instalacion de bajantes de apantallamiento en el momento que se nos
indique por el contratista.

Nuestro contrato incluye la terminacion del sistema eléctrico en el mobiliario de laboratorio, este proceso
de fabricacion e instalaciéon de muebles ya se encuentra contratado por parte de la Universidad y en
desarrollo. Hasta tanto no se encuentren instalados no podremos proceder con la instalacién de éstas
salidas, sin embargo la direccién de obra ha solicitado al contratista priorizar en lo posible la entrega de
los muebles tipo ISLAS de los laboratorios donde se requiere intervencion eléctrica nuestra.

El suministro de luminarias que debe realizarse por la Universidad, y que en el otrosi niimero 1 de
nuestro contrato se estimaba para el 19 de enero de 2013 aproximadamente, no se ha realizado,
posterior al suministro, la instalacion de estas luminarias contempla una duracién de 30 dias
aproximadamente.”

5) Que mediante oficio O&P QIQ-401 del 15/02/2013 el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO RODRIGUEZ
PARDO, solicita la autorizacién para prorrogar el contrato, en NOVENTA Y SEIS (96) DIAS, manifestando la
viabilidad para conceder la prérroga teniendo en cuenta que:

“Como comentario general, a lo largo de la ejecucion del contrato, el contratista ha mostrado excelente
calidad en la obra por él ejecutada y ha dado cumplimiento al programa de ejecucién de su contrato.

Sobre el plazo de ejecucién del contrato, en fecha 15 de febrero el contratista presenta solicitud de una
segunda prorroga mediante la cual pide que el plazo para la ejecucion de su contrato se extienda hasta
la fecha 31 de mayo del presente afio, solicitud que en concepto de la Interventoria, es la consecuencia
légica del desarrollo de otros contratos de obra en curso, como son: Muebles de laboratorio,
cerramientos bioclimaticos e instalacién de luminarias a ser suministradas por parte de la Universidad.

Independientemente de lo anterior, es necesario recordar que otro de los items que necesariamente
incide en el desarrollo del contrato de instalaciones eléctricas, es el de la canaleta metélica perimetral,
que de ser metalica pasé a ser plastica, después de un proceso de anélisis y definicion por parte de la
Universidad”.

Adicionalmente informa sobre el desarrollo del contrato en los términos y condiciones establecidos
mostrando calidad y cumplimiento en sus actividades.

6) Que el dia 18 de febrero de 2013, los arquitectos Luis Fernando Garcia; Director de la Oficina de
Ordenamiento y Desarrollo Fisico y Claudia Lucia Rueda L. Directora de Obra QIQ, presentaron oficio para
el tramite ante el Comité de Contratacion de la solicitud de prérroga al contrato 43 — 2011 suscrito con la
Union Temporal COMPUSER - RYE en consideracion a:

“Se trata de una prérroga que se sustenta en la finalizacién de otras actividades de obra y de suministro, que
afectan el normal desarrollo del contrato de la referencia. Dichas actividades se relacionan a continuacion:
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e Suministro de luminarias. Dentro de las obligaciones contractuales de COMPUSER se encuentra la
instalacién de dichas luminarias. Esta actividad se encuentra en proceso de contratacion. Se estima
segun cronograma general de obra que este suministro se realice durante 30 dias, una vez legalizada
la orden de suministro.

e Instalacion de Muebles de laboratorio. El contratista debe realizar la instalacion de red eléctrica en los
muebles centrales de laboratorio; actividad que desarrollara una vez esté debidamente instalado el
mobiliario. La fecha de finalizacién del contrato de muebles de laboratorio es el 19 de mayo de 2013.

e Instalacion de paneles bioclimaticos. Actividad que se encuentra en ejecucién actualmente. Sobre la
estructura de estos péneles, el contratista (COMPUSER) debe realizar el respectivo apantallamiento,
una vez instalados en su totalidad los paneles. La fecha de finalizacién del contrato de instalacién de
Recubrimientos Bioclimaticos esta prevista para el 29 de abril de 2013,

En ese orden de ideas es claro que la solicitud de ampliacién que hace el contratista, es conveniente para
el desarrollo de la obra y no causa retraso en otras actividades programadas.

Ofra situacién que incide en el desarrollo del contrato de la referencia, fue el cambio de la canaleta
metalica por plastica, situacion que debié ser muy bien analizada por parte de la Universidad y requirié de
una modificacién a la programacién inicial del contratista” (...).

7) Que el Comité de Contratacion de Sede en sesion del 18 de febrero de 2013, Acta 7, teniendo en cuenta
la solicitud realizada por el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO RODRIGUEZ PARDO vy por la ODFS,
luego del analisis respectivo y en consideraciéon a las razones que motivan la citada solicitud, decidid
recomendar al Vicerrector de Sede en su calidad de Ordenador del Gasto, la prérroga del contrato por
NOVENTA Y SEIS (96) DIAS calendario.

8) Que el sefior Vicerrector de Sede, en su calidad de Ordenador del Gasto, mediante formato de aceptacién
de recomendacién emitida por el Comité de Contratacién de Sede, autoriza la suscripcién del documento
que permite prorrogar el contrato segun se indicé.

9) Que nos encontramos dentro del término y condiciones establecidas en la citada clausula y en el articulo
79 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad adoptado mediante Resolucion de Rectoria N°
1962 de 2008. Que en tal sentido, se hace necesario ampliar las Garantias inicialmente constituidas;
modificar la clausula de PLAZO y adicionar la clausula de ANEXOS del contrato CON N° 43 de 2011 de la
empresa 4013, las cuales quedaran Asi:

CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El contrato tendra una duracién total de quinientos dieciseis (516) dias
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato, actuacion que se surtio, el 28 de
diciembre de 2011. Este periodo comprende el plazo de ejecucion inicial de diez (10) meses, mas el
periodo de ciento veinte (120) dias de la primera prérroga y mas el periodo de noventa y seis (96) dias de la
presente prérroga, estos ultimos contados a partir del 25/02/2013, siempre y cuando en la fecha indicada se
hayan cumplido los requisitos de legalizacién y ejecucion establecidos en el presente otrosi.

Paragrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte del interventor, las partes podran prorrogar el
plazo del Contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta prérroga debera constar por
escrito y surtird efectos a partir de la fecha de su legalizacién. No obstante lo anterior, toda prérroga
debera cefirse a los procedimientos regulados y establecidos en el articulo 79 del Manual de Convenios y
Contratos adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008, y a las normas que lo
modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Al presente otrosi se anexan: Oficio del 18/2/2013 de la
Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede, Oficio O&P QIQ - 401 del 15/02/2013 la Empresa

3



n»“"«-.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

Interventora - Obras y Proyectos ERP — S.A.S, oficio del 14/02/2013 del sefior MAURICIO BURITICA
GALVIS representante legal de la Unién Temporal COMPUSER RYE.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente Otrosi se perfecciona y se legaliza
con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere: Ampliacion de las garantias fijadas en el contrato, por
cuenta del CONTRATISTA y su aprobacion por parte de la Universidad.

Las demas clausulas contintian vigentes y en los precisos términos establecidos en el contrato inicial
seguiran rigiendo la relacién contractual.

Se firma por las partes intervinientes en Manizales a los veinte (20) dias del mes de febrero de 2013.

URITIC,

GERMANAYBEIRO CASTANO DUQUE MAURICIO B ALVIS
VICERRECTOR Representante Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNION TEMPORAL COMPUSER - RYE

SEDE MANIZALES



