UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

OTROSI N° 4 - CONTRATO No. 43 DE 2011
CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES
Y

UNION TEMPORAL COMPUSER - RYE

Entre los suscritos a saber: GERMAN ALBEIRO CASTANO DUQUE, mayor de edad, domiciliado en
Manizales, identificado con cédula de ciudadania 19.388.505 expedida en Bogota, en su calidad de
Vicerrector de la Sede Manizales cargo para el cual fue comisionado mediante Resolucién de Rectoria
General N° 501 del 02 de Mayo de 2012 posesionado segun Acta N°124 del 03 de mayo del afio en
curso, y debidamente autorizado por el Acuerdo 002, acta 01 del 12 de febrero dé 2008 del Consejo
Superior Universitario y delegado para efectos contractuales por el Manual de Convenios y Contratos,
adoptado por Resolucién de Rectoria N° 1952 del 22 de diciembre de 2008, esta facultado para la
celebracion de contratos en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con
NIT. 899.999.063-3, ente universitario autbnomo del orden nacional, sin animo de lucro, con personeria
juridica reconocida mediante Decreto 1210 del 28 de junio de 1993 expedido por el Gobierno Nacional,
quien para efectos de este documento se llamara LA UNIVERSIDAD, y de la otra MAURICIO
BURITICA GALVIS, identificado con cédula de ciudadania 75.100.330 de Manizales, quien actia en
nombre y representacién legal de la UNION TEMPORAL COMPUSER —RYE con NIT. 900.485.956 -
1, quien para efectos de este contrato se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente otrosi, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que las partes, el dia 27 de diciembre de 2011 suscribieron el contrato para realizar la primera etapa
de las obras de instalaciones eléctricas para el Edificio de Quimica e Ingenieria Quimica — Bloque QIQ
— en el Campus La Nubia de la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, incluye el
suministro e instalacién, de acuerdo a la cotizacion aprobada y seleccionada por ésta mediante
proceso de invitacion publica, y con un plazo de ejecucion de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la
suscripcién del acta de inicio (28/12/2011).

2) Que el dia 24 de octubre de 2012, se celebro el Otrosi N° 1, mediante el cual se prorrogé el Contrato
en un plazo de ciento veinte (120) dias, contados a partir del 28/10/2012.

3) Que el dia 28 de diciembre de 2012, se celebro el Otrosi N° 2, mediante el cual se adicioné el
Contrato en la suma de CIENTO TREINTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($130.041.778) y se realizd una modificacién en algunas de las
especificaciones técnicas. :

4) Que el dia 20 de febrero de 2013, se celebro el Otrosi N° 3, mediante el cual se prorrogd el Contrato
en un plazo de noventa y seis (96) dias, contados a partir del 25/02/2013.
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5) Que mediante oficio de fecha del 21 de mayo de 2013, el sefior MAURICIO BURITICA GALVIS,
representante legal de la Union Temporal COMPUSER - RYE, solicité prérroga por espacio de
NOVENTA Y UN (91) dias exponiendo lo siguiente:

e “Nuestro contrato incluye la terminacién del sistema eléctrico en el mobiliario de laboratorio,
este proceso de fabricacion e instalacion de muebles ya se encuentra contratado por parte
de la UNIVERSIDAD y en desarrollo.

e El suministro de luminarias que debe realizarse por la UNIVERSIDAD, y que en el otro si
numero 1 de nuestro contrato se estimaba para el 19 de enero de 2013 aproximadamente
no se ha realizado.

Actualmente ya se realizé la contratacion por parte de la universidad y se encuentra en
desarrollo, sin embargo posterior al suministro, la instalacion de estas luminarias contempla
una duracién de 45 dias aproximadamente.”

6) Que mediante oficio O&P QIQ- 501 del 23/05/2013 el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO
RODRIGUEZ PARDO, solicita la autorizacion para prorrogar el contrato, en NOVENTA Y UN (91)
DIAS, manifestando la viabilidad para conceder la prérroga teniendo en cuenta que:

“‘Como comentario general, a lo largo de la ejecucion del contrato, el contratista ha mostrado
excelente calidad en la obra por él ejecutada y ha dado cumplimiento al programa de ejecucién de
su contrato.

Sobre el plazo de ejecucion del contrato, en fecha 23 de Mayo el contratista presenta solicitud de
una tercera prérroga mediante la cual pide que el plazo para la ejecucion del saldo de su contrato
se extienda hasta la fecha 31 de Agosto del presente afio, contando con las luminarias
suministradas por la Universidad el dia 17 de Mayo, fecha a partir de la cual se requiere de 45 dias
para su montaje, razén por la cual en concepto de la Interventoria se hace necesaria la prorroga
solicitada.

Igualmente se requiere la citada prorroga para el desarrollo coordinado de otros contratos de obra
como: muebles de laboratorio, gases especiales y cielo rasos.”

Adicionalmente informa sobre el desarrollo del contrato en los términos y condiciones establecidos
mostrando calidad y cumplimiento en sus actividades.

7) Que el dia 23 de mayo de 2013, la arquitecta Claudia Lucia Rueda L. Directora de la Oficina de
Ordenamiento y Desarrollo Fisico y de la Obra QIQ, presentd oficio ODFS - 102 para el tramite ante
el Comité de Contratacion de la solicitud de prérroga al contrato 43 — 2011 suscrito con la Unién
Temporal COMPUSER - RYE en consideracion a:

“1. Se trata de una tercera solicitud de prérroga, que se sustenta en la finalizacion de otras actividades
de suministro, que afectan el normal desarrollo del contrato de la referencia. Esta situacion, se presenta
por los siguientes motivos:

e El Suministro de luminarias, contratadas por la Universidad con la empresa Internacional de
Eléctricos Ltda. Incide directamente en la ejecucién del contrato, ya que dentro de las
obligaciones contractuales de COMPUSER se encuentra la instalacion de dichas luminarias.
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o El suministro de dichos elementos, no se ha realizado en su totalidad a la obra, por consiguiente,
la oficina est4 de acuerdo con la solicitud de la prérroga, ya que las causales que motivan ésta,
no son inherentes al contratista.

e El suministro, de los muebles isla de los laboratorios es una actividad que se encuentra en
ejecucion y al dia segln el cronograma establecido, sin embargo demanda de su total instalacién
para poder realizar las acometidas eléctricas respectivas, situacion que ha afectado el tiempo del
desarrollo de las actividades del contrato de Compuser especificamente en ese item.

e En ese orden de ideas es claro que la solicitud de ampliacion que hace el contratista, es
conveniente para el desarrollo de la obra y no causa retraso en otras actividades programadas.”

8) Que el Comité de Contratacién de Sede en sesion del 27 de mayo de 2013, Acta 25, teniendo en
cuenta la solicitud realizada por la Unién Temporal COMPUSER - RYE, y luego del analisis realizado
por el Interventor de la Obra Arqg. EDUARDO RODRIGUEZ PARDO vy por la ODFS, asi como en
consideracion a las razones que motivan la citada solicitud, decidié recomendar al Vicerrector de Sede
en su calidad de Ordenador del Gasto, la prérroga del contrato por NOVENTA Y UN (91) DIAS
calendario.

9) Que el sefior Vicerrector de Sede, en su calidad de Ordenador del Gasto, mediante formato de
aceptacion de recomendacion emitida por el Comité de Contratacion de Sede, autoriza la suscripcion
del documento que permite prorrogar el contrato segtin se indico.

10) Que nos encontramos dentro del término y condiciones establecidas en la citada clausula y en el
articulo 79 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad adoptado mediante Resolucién de
Rectoria N° 1952 de 2008. Que en tal sentido, se hace necesario ampliar las Garantias inicialmente
constituidas; modificar la clausula de PLAZO y adicionar la clausula de ANEXOS del contrato CON N°
43 de 2011 de la empresa 4013, las cuales quedaran Asi:

CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El contrato tendra una duracion total de seiscientos siete (607) dias
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato, actuacion que se surtio, el
28 de diciembre de 2011. Este periodo comprende el plazo de ejecucion inicial de diez (10) meses,
mas el periodo de ciento veinte (120) dias de la primera prorroga, el periodo de noventa y seis (96)
dias del tercer otrosi de prérroga, y mas el periodo de noventa y un (91) dias de la presente prérroga
estos Ultimos contados a partir del 01/06/2013, siempre y cuando en la fecha indicada se hayan
cumplido los requisitos de legalizacion y ejecucion establecidos en el presente otrosi.

Paragrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte del interventor, las partes podran
prorrogar el plazo del Contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta prérroga
debera constar por escrito y surtira efectos a partir de la fecha de su legalizacion. No obstante lo
anterior, toda prérroga debera cefiirse a los procedimientos regulados y establecidos en el articulo 79
del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008,
y a las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Al presente otrosi se anexan: Oficio del 21/05/2013 del
sefior MAURICIO BURITICA GALVIS representante legal de la Unién Temporal COMPUSER RYE,
Oficio O&P QIQ - 501 del 23/05/2013 la Empresa Interventora - Obras y Proyectos ERP — SA.S, y
Oficio ODFS — 102 del 23/05/2013 de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede.
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PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente Otrosi se perfecciona y se
legaliza con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere: Ampliacién de las garantias fijadas en el
contrato, por cuenta del CONTRATISTA y su aprobacion por parte de la Universidad.

Las demas clausulas contintian vigentes y en los precisos términos establecidos en el contrato inigial
seguiran rigiendo la relacién contractual.

Se firma por las partes intervinientes en las ciudades de Bogota y Manizales a los veintiocho (28) dias
del mes de mayo de 2013.
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GERMAN ALBEIRO CASTANO DUQUE MAURICIO BURITICA GALVIS
VICERRECTOR _ REPRESENTANTE LEGAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNION TEMPORAL COMPUSER - RYE

SEDE MANIZALES



