UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

OTROSI N° 2 - CONTRATO No. 17 DE 2012
CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES
Y

CONHIME LTDA

Entre los suscritos a saber: GERMAN ALBEIRO CASTANO DUQUE, mayor de edad, domiciliado
en Manizales, identificado con cédula de ciudadania 19.388.505 expedida en Bogota, en su
calidad de Vicerrector de la Sede Manizales cargo para el cual fue comisionado mediante
Resolucion de Rectoria General N° 501 del 02 de Mayo de 2012 posesionado segin Acta N°124
del 03 de mayo del afio en curso, y debidamente autorizado por el Acuerdo 002, acta 01 del 12 de
febrero de 2008 del Consejo Superior Universitario y delegado para efectos contractuales por el
Manual de Convenios y Contratos, adoptado por Resoluciéon de Rectoria N° 1952 del 22 de
diciembre de 2008, esta facultado para la celebracion de contratos en nombre de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT. 899.999.063-3, ente
universitario auténomo del orden nacional, sin animo de lucro, con personeria juridica reconocida
mediante Decreto 1210 del 28 de junio de 1993 expedido por el Gobierno Nacional, quien para
efectos de este documento se llamara LA UNIVERSIDAD, de una parte; y por la otra RAUL
ARIAS GALLEGO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.130.854 expedida en Barbosa,
quien actia en nombre y representacion de la empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS,
DISENOS HIDRAULICOS, ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS MECANICOS Y
ELECTRICOS “CONHIME LTDA.” con NIT. 811.027.144 - 1, que para efectos de este contrato se
llamard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosi, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que las partes, el dia 30 de octubre de 2012 suscribieron el contrato para realizar el suministro
e instalacién a todo costo de la carpinteria en lamina metalica, para el Edificio de Quimica e
Ingenieria Quimica — Bloque QIQ - ubicado en el Campus La Nubia de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales, de acuerdo a la cotizacion aprobada y seleccionada por ésta mediante
proceso de invitacién directa, y con un plazo de ejecucién de NOVENTA (90) DIAS, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio (21/11/2012).

2) Que el dia 12 de febrero de 2013, se celebro el Otrosi N° 1, mediante el cual se prorrogé el
Contrato en un plazo de treinta (30) dias, contados a partir del 19/02/2013.

3). Que mediante oficio de fecha 8 de marzo de 2013, el sefior RAUL ARIAS GALLEGO,
representante legal de la empresa CONHIME LTDA, solicité prérroga por espacio de TREINTA
(30) dias exponiendo lo siguiente:
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“(...) CUARTO: Entre los hechos que motivan esta solicitud se encuentran las observaciones de
calidad realizadas por la Interventoria y la direccién de obra a las puertas metélicas objeto de
este contrato. Por tal razén y dado que la mayor parte de dichas reparaciones deben llevarse a
cabo en taller, (proceso de pintura electrostatica) se procedié a retirar aquellos elementos que a
Juicio de la Interventoria, la direccion de obra y de nosotros como fabricantes debian ser
reprocesados, como consta en el oficio O&P QIQ — 427. Todo con el fin de que los elementos
obedezcan a los parametros de calidad exigidos por la Interventoria y que den satisfaccién a los
estandares que requiere la universidad.

QUINTO: Las reparaciones a las que se ha tenido lugar se deben a que en el proceso de
transporte se presentaron hundimientos y raspones al igual que en la actividad de instalacion.

SEXTO: Se solicita tener en cuenta que el contrato en ningin momento tiene variacién en el
valor pactado. Conhime asume todos los costos administrativos generados por esta prérroga, asi
como los costos ocasionados por una mayor permanencia en obra, desde la primera prérroga,
hasta la fecha final de entrega.”

4) Que mediante oficio O&P QIQ-431 del 11/03/2013 el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO
RODRIGUEZ PARDO, atendiendo lo dispuesto en el articulo 79 del Manual de Convenios y
Contratos remite el informe de ejecucion, exponiendo las razones que la justifican y el plazo por
TREINTA (30) DIAS.

5) Que el dia 14 de marzo de 2013, el arquitecto Luis Fernando Garcia; Director de la Oficina de
Ordenamiento y Desarrollo Fisico, presentd oficio para el tramite ante el Comité de Contratacion
de la solicitud de prérroga al contrato 17 — 2012 suscrito con CONHIME LTDA en consideracion a:

“1. El contratista motiva esta nueva solicitud de prérroga, basado en las observaciones y reparos
realizados por la Intervenioria y la Direccion de Obra, a las condiciones de acabado de las
puertas metalicas.

2. La prorroga la motiva | contratista, por causas que manifiesta de manera precisa, son
imputables a él mismo, ya que es evidente que tuvo que regresar las puertas al taller de
fabricacion, por cuanto estas presentaban imperfectos en el acabado como se muestra en el
registro fotografico adjunto.

3. Adicionalmente, el proceso de pintura al horno debe ser ejecutado en el taller, situacioén que
por tratarse de una fabricacion en otra ciudad, prolonga los tiempos de entrega en obra de las
correcciones que se deben realizar a las puertas devueltas.

4. Si bien es cierto el contratista ha ingresado a obra 108 puertas, de un total 111 puertas
contratadas, y ha cumplido con el compromiso de entrega pactado para tramitar solicitud de una
primera prorroga; en el momento de ingreso a obra, la Direccién de obra y la Interventoria
manifestaron reparos en cuanto a la calidad de éstas, y en consecuencia se han rechazado 22
puertas por presentar rayones y peladuras en el acabado de pintura, y defectos de fabricacion
que no pueden ser solucionados en obra.

5. Adicionalmente, al momento del montaje de algunas puertas se presentaron rayones y
peladuras lo que obligé al desmonte de las puertas y solicitud de reparacion inmediata de estos
acabados.
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6. En resumen, de un total de 111 puertas contratadas, la Direccién de Obra y la Interventoria
rechazaron 22 puertas. A la fecha del presente oficio estan instaladas en obra 93 puertas, por
cuanto se han venido corrigiendo e instalando por lotes parciales el total de puertas rechazadas.
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6) Que el Comité de Contratacion de Sede en sesion del 15 de marzo de 2013, Acta 11, teniendo
en cuenta la solicitud realizada por el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO RODRIGUEZ PARDO
y por la ODFS, luego del andlisis respectivo y en consideracién a las razones que motivan la
citada solicitud, decidié recomendar al Vicerrector de Sede en su calidad de Ordenador del Gasto,
la prérroga del contrato por TREINTA (30) DIAS calendario.

7) Que el sefior Vicerrector de Sede, en su calidad de Ordenador del Gasto, mediante formato de
aceptaciéon de recomendacion emitida por el Comité de Contratacién de Sede, autoriza la
suscripcién del documento que permite prorrogar el contrato segtin se indico.

8) Que el acuerdo de voluntades objeto de este documento consagré en el paragrafo de la
clausula SEXTA la posibilidad de prorrogar por mutuo acuerdo y previo a su vencimiento, siempre
gue exista concepto favorable por parte del Interventor.

9) Que nos encontramos dentro del término y condiciones establecidas en la citada clausula y en
el articulo 79 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad adoptado mediante
Resolucién de Rectoria N° 1952 de 2008. Que en tal sentido, se hace necesario ampliar las
Garantias inicialmente constituidas; modificar la clausula de PLAZO y adicionar la clausula de
ANEXOS del contrato CON N° 17 de 2012 de la empresa 4013, las cuales quedaran Asi:

CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El contrato tendra una duracién total de ciento cincuenta (150) dias
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato, actuacién que se
surtio, el 21 de noviembre de 2012. Este periodo comprende el plazo de ejecucion inicial de
noventa (90) dias, més el periodo de treinta (30) dias de la primera prorroga, mas el periodo de
treinta (30) dias de la presente prérroga, estos Ultimos contados a partir del 21/03/2013, siempre y
cuando en la fecha indicada se hayan cumplido los requisitos de legalizacién y ejecucién
establecidos en el presente otrosi.

Paragrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte del interventor, las partes podran
prorrogar el plazo del Contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta
prorroga debera constar por escrito y surtird efectos a partir de la fecha de su legalizacion. No
obstante lo anterior, toda prérroga debera cefiirse a los procedimientos regulados y establecidos
en el articulo 79 del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolucion de
Rectoria No. 1952 de 2008, y a las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Al presente otrosi se anexan: Oficio ODFS 036 del
14/03/2013 de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede, Oficio O&P QIQ - 431
del 11/03/2013 la Empresa Interventora - Obras y Proyectos ERP — S.A.S, oficio del 8/03/2013 del
sefior RAUL ARIAS GALLEGO representante legal de CONHIME LTDA.




e
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente Otrosi se perfecciona y se
legaliza con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere: Ampliacion de las garantias fijadas
en el contrato, por cuenta del CONTRATISTA y su aprobacién por parte de la Universidad.

Las demas cldusulas continlian vigentes y en los precisos términos establecidos en el contrato
inicial seguiran rigiendo la relacion contractual.

Se firma por las partes intervinientes en Manizales a los dieciocho (18) dias del mes de marzo de
2013.

GERMAN ALBEIRO/CASTANO DUQUE
VICERRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONHIME LTDA
SEDE MANIZALES




