UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE CONTRATACION

OTROSIN° 3 - CONTRATO No. 09 DE 2012
CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES
Y

CONHIME LTDA

Entre los suscritos a saber; GERMAN ALBEIRO CASTANO DUQUE, mayor de edad, domiciliado en
Manizales, identificado con cédula de'ciudadania 19.388.505 expedida en Bogotd, en su calidad de
Vicerrector de la Sede Manizales cargo para el cual fue comisionado mediante Resolucion de Rectoria
General N° 501 del 02 de Mayo de 2012 posesionado seguin Acta N°124 del 03 de mayo del afio en curso, y
debidamente autorizado por el Acuerdo 002, acta 01 del 12 de febrero de 2008 del Consejo Superior
Universitario y delegado para efectos contractuales por el Manual de Convenios y Contratos, adoptado por
Resolucién de Rectoria N° 1952 del 22 de diciembre de 2008, esta facultado para la celebracion de
contratos en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT. 899.999.063-
3, ente universitario autbnomo del orden nacional, sin animo de lucro, con personeria juridica reconocida
mediante Decreto 1210 del 28 de junio de 1993 expedido por el Gobierno Nacional, quien para efectos de
este documento se llamara LA UNIVERSIDAD, y de la otra RAUL ARIAS GALLEGO identificado con
cedula de ciudadania N° 70.130.854 expedida en Barbosa, quien actia en nombre y representacion de la
empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS DlSENOS HIDRAULICOS, ESTRUCTURALES,
ARQUITECTONICOS MECANICOS Y ELECTRICOS “CONHIME LTDA.” con NIT. 811.027.144 - 1, quien
para efectos de este contrato se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosi,
previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que las partes, el dia 10 de abril de 2012 suscribieron el contrato para realizar las obras civiles de
construccion e instalacion de carpinteria en aluminio para el Edificio de Quimica e Ingenieria Quimica —
Bloque QIQ — ubicado en el Campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales,
de acuerdo a la cotizacion aprobada y seleccionada por ésta mediante proceso de invitacion publica, y con
un plazo de ejecucion de CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DIAS, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio (07/05/2012).

2) Que el dia 14 de noviembre de 2012, se celebro el Otrosi N° 1, mediante el cual se prorrogoé el Contrato
en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir del 18/11/2012.

3) Que el dia 10 de diciembre de 2012, se celebro el Otrosi N° 2, mediante el cual se prorrogé el Contrato en
un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir del 2/01/2013.

4) Que mediante oficio de fecha del 4 de febrero de 2013, el sefior RAUL ARIAS GALLEGO, representante
legal de la empresa CONHIME LTDA, solicitd prérroga por espacio de TREINTA (30) dias exponiendo lo
siguiente:

“(...) Quinto: Durante la ejecucion del contrato han surgido, incidencias que retrasan el cumplimiento de
los plazos del contrato. Dichas incidencias han sido imputables Unica y exclusivamente a nosotros como
contratista, razén por la cual, ofrecemos cumplir nuestros compromlsos y obligaciones, en el plazo
solicitado.
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SEXTO: Entre las incidencias que retrasan el cumplimiento del plazo estipulado se encuentran:

e En la busqueda de viabilizar econémicamente el proyecto, se conté con el suministro de vidrio,
del tnico proveedor que aceptd los términos de la negociacién (vidrio al corte puesto en las
instalaciones de la obra y en pedidos parciales). Debido a las diferencias encontradas en los
vanos reales, nos vimos obligados a desarrollar, punto a punto, los procesos de fabricacién e
instalacion, incrementando el tiempo de elaboracién que llevaria un proceso de produccion
esténdar.

o A su vez los sistemas de perfileria de aluminio usados en cada una de las ventanas, hicieron
del proyecto una fabricacion casi Unica, pues el uso de perfiles como el T101, T097; que no son
de uso habitual en la fabricaciéon de ventaneria, situacion de ante mano conocida de parte
nuestra, también nos llevaron a someternos a los tiempos de entrega de fabrica, del orden de
30 dias, exclusivos para nuestra fabricacion.

e Finalmente, entre las justificaciones encontramos la intervencion exclusiva de un agente
(TERCERQO), como causante del retraso, la cual asumimos de nuestra exclusiva
responsabilidad.

SEPTIMO: Con la presente propuesta de solicitud de prérroga, hemos tomado las medidas
conducentes al cumplimiento total de las actividades del contrato asi:

Se ha contratado por parte de Conhime Ltda, el siguiente personal:

Un residente de obra.

2 oficiales de aluminio.

Se ha aumentado el horario de frabajo a doce (12) horas diarias de labor, de domingo a domingo.

(o)

OCTAVO: Se solicita tener en cuenta que el contrato en ningtin momento tiene variacion en el valor
pactado. Conhime asume todos los costos administrativos generados por esta prérroga, asi como los
costos ocasionados por nuestra mayor permanencia en obra, desde la primera prorroga, ya que la
demora en el suministro del vidrio corresponde exclusivamente a nuestra responsabilidad como
contratistas.”

5) Que mediante oficio O&P QIQ-363 del 28/01/2013 complementado mediante oficio del 4 de febrero de
2012, el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO RODRIGUEZ PARDO, atendiendo lo dispuesto en el articulo
79 del Manual de Convenios y Contratos remite el informe de ejecucion, exponiendo las razones que
justifican la solicitud del contratista, considerando viable técnica, financiera y administrativamente prorrogar
el plazo de ejecucién por TREINTA (30) DIAS.

6) Que el dia 6 de febrero de 2013, los arquitectos Luis Fernando Garcia; Director de la Oficina de
Ordenamiento y Desarrollo Fisico y Claudia Lucia Rueda L. Directora de Obra QIQ, presentaron oficio para
el tramite ante el Comité de Contratacién de la solicitud de prérroga al contrato 09 — 2012 suscrito con
CONHIME LTDA en consideracion a:

“1. Se trata de un tercera solicitud, que se sustenta en la demora en el suministro del vidrio situacion
que ha venido siendo resuelta parcialmente por el contratista.

2. La prérroga solicitada la motiva el contratista, por causas que manifiesta de manera precisa, son
imputables a él mismo.

3. El desarrollo del contrato se ha venido ejecutando con calidad, buena préactica y pleno
cumplimiento de las Especificaciones técnicas.

4. La solicitud de prérroga le ha sido condicionada, al contratista por la Direccion de Obra y la
Interventoria, con una programacion de fechas precisas y perentorias en la entrega de las areas de
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fachadas (ventanas: D-1, D-2, D-3 y D-4), que son las que corresponden a la demora en el
suministro del vidrio.

5. Esta solicitud de prérroga, no generara gasto alguno para la Universidad Nacional.

6. El tiempo solicitado de prérroga por espacio de treinta (30) dias, se requiere para el normal
desarrollo del contrato y de la obra en general.

7) Que el Comité de Contratacién de Sede en sesion del 3 de febrero de 2013, Acta 3, teniendo en cuenta la
solicitud realizada por el Interventor de la Obra Arq. EDUARDO RODRIGUEZ PARDO y por la ODFS, luego
del analisis respectivo y en consideracion a las razones que motivan la citada solicitud, decidié recomendar
al Vicerrector de Sede en su calidad de Ordenador del Gasto, la prorroga del contrato por TREINTA (30)
DIAS calendario.

8) Que el serior Vicerrector de Sede, en su calidad de Ordenador del Gasto, mediante formato de aceptacién
de recomendacién emitida por el Comité de Contratacion de Sede, autoriza la suscripcién del documento
que permite prorrogar el contrato segun se indico.

9) Que el acuerdo de voluntades objeto de este documento consagré en el paragrafo de la clausula SEXTA
la posibilidad de prorrogar por mutuo acuerdo y previo a su vencimiento, siempre que exista concepto
favorable por parte del Interventor.

10) Que nos encontramos dentro del término y condiciones establecidas en la citada clausula y en el articulo
79 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad adoptado mediante Resolucién de Rectoria N°
1952 de 2008. En tal sentido, se hace necesario ampliar las Garantias inicialmente constituidas; modificar la
clausula de PLAZO y adicionar la clausula de ANEXOS del contrato CON N° 09 de 2012 de la empresa
4013, las cuales quedaran Asi:

CLAUSULA SEXTA. PLAZO. El contrato tendra una duracién total de trescientos quince (315) dias
contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio del contrato, actuacion que se surtio, el 07 de
mayo de 2012. Este periodo comprende el plazo de ejecucion inicial de ciento noventa y cinco (195) dias,
mas el periodo de cuarenta y cinco (45) dias de la primera prérroga, mas el periodo de cuarenta y cinco (45)
dias de la segunda prorroga y mas el periodo de treinta (30) dias de la presente prorroga, estos Ultimos
contados a partir del 16/02/2013, siempre y cuando en la fecha indicada se hayan cumplido los requisitos de
legalizacion y ejecucion establecidos en el presente otrosi.

Paragrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte del interventor, las partes podran prorrogar el
plazo del Contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta prérroga debera constar por
escrito y surtirad efectos a partir de la fecha de su legalizacion. No obstante lo anterior, toda prorroga
debera cefiirse a los procedimientos regulados y establecidos en el articulo 79 del Manual de Convenios y
Contratos adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1952 de 2008, y a las normas que lo
modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS. Al presente otrosi se anexan: Oficio del 6/2/2013 de la
Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Fisico de la Sede, Oficios O&P QIQ - 363 del 28/01/2013 y del
4/02/2013 de la Empresa Interventora - Obras y Proyectos ERP — S.A.S, oficio del 4/2/2013 del sefior RAUL
ARIAS GALLEGO representante legal de CONHIME LTDA.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente Otrosi se perfecciona y se legaliza
con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere: Ampliacion de las garantias fijadas en el contrato, por
cuenta del CONTRATISTA y su aprobacion por parte de la Universidad.
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Las demas clausulas contintian vigentes y en los precisos términos establecidos en el contrato inicial
seguiran rigiendo la relacién contractual.

Se firma por las partes intervinientes en Manizales a los doce (12) dias del mes de febrero de 2013.

AT
GERMA LB O CASTANO DUQUE RIAS’GALLEGO
VICERRECTO Representante Legal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONHIME LTDA
SEDE MANIZALES



